

“PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI PROGETTO”

Autore: Andrea Ferrante



PIANO DEGLI ARGOMENTI

IL COSTING DI PROGETTO

1. la “tariffazione”: tariffa di costo e di preventivazione
2. approccio full costing
3. rilavorazioni e prevedibilità

IL CONTROLLING DI PROGETTO

1. la WBS ed i “pacchetti di attività”
2. cost slope e analisi della distribuzione temporale dei costi
3. project cost schedule e Gantt cost schedule
4. il metodo dell’Earned value
 - scostamento di costo (CPI)
 - scostamento di schedulazione (SPI)
5. altri metodi
6. relazioni tra natura dei progetti e metodologia di controllo

CASI ED ESERCITAZIONI

IL FORECASTING DI PROGETTO

1. crash timing
2. estimated time at completion

INFORMAZIONI SUL CORSO

Durata corso: 1 giornata

Presso: sede cliente

Aula: suggerito 2 / 3 partecipanti

Utenti target: addetti al controllo di gestione (junior e senior), project manager, responsabili di commessa

Prezzi da catalogo:

1 partecipante 424,00 €

Scala sconto a fronte di ulteriori partecipanti della stessa azienda cliente: 10%.

Libro di testo: incluso nel prezzo del corso

Organizzare e gestire progetti. Competenze per il project management. Baglieri & Altri. Etas.

Docente: Andrea Ferrante, email: andreaFerrante@fastwebnet.it

Web: www.myferrante.com